



JANNGO

PLATEFORME ACADÉMIQUE INNOVANTE

Système de Gestion des Requêtes Étudiantes avec Chatbot IA Intégré

Vision & Contribution Stratégique

01

Identité du Projet

JANNGO est une réponse directe aux défis administratifs universitaires. Une plateforme centralisée qui remplace les processus papier par une gestion numérique fluide et intelligente.

02

Contribution à la SND 2030

- Accélération de la transformation numérique
- Inclusion technologique dans l'éducation
- Modernisation des services publics
- Efficacité administrative accrue

03


Chronologie

5 Mois

Décembre 2024 - Avril 2025

Une feuille de route agressive et structurée, de la conception à la livraison finale.

Pertinence du Protocole




Logique d'Enchaînement

"100% de la conception UML sécurisée et validée en décembre avant la moindre ligne de code."

Fondations Architecturales

Diagramme de Classes UML



Robustesse


Le modèle couvre l'intégralité des interactions :

- Utilisateurs & Rôles
- Gestion documentaire
- Workflow de Requêtes
- Système de Notifications

Entités Clés

Étudiant, Personnel Admin, Requête, Document, Message.

Flux de Processus & Scénarios




Scénarios Clés

- 1 Authentification Sécurisée**
Gestion des sessions via tokens JWT.
- 2 Soumission Multi-types**
Requêtes académiques, administratives et techniques.
- 3 Suivi Temps Réel**
Transparence totale sur l'état d'avancement.
- 4 Traitement Administratif**
Dashboard pour validation et réponse rapide.

Orchestration du Système

Processus complet : de la soumission de la requête par l'étudiant à la notification finale (30 étapes séquencées)



Actor : Étudiant


Object : Interface

System : Serveur

Actor : Personnel Admin

Planification & Exécution

Jalons Clés TeamGantt



TERMINÉ

Phase 1 : Analyse & Conception

100%

Déc 2024

EN COURS

Phase 2 : Infrastructure

52%

Jan - Fév 2025

PLANIFIÉ


Phase 3 & 4 : Dev Frontend & Tests

0%

Mar - Avr 2025

Équipe Infrastructure: Rayan, Manoei, Shanone Équipe Frontend & IA: Nyetam, Ismaël, Dylane, Arsène, Ulrique Stack: React • Django • PostgreSQL

Analyse Détaillée des Grandes Phases



Stratégie d'Exécution & Ressources



Logique d'Enchaînement

- UML d'Abord**
Fondation technique stricte avant toute écriture de code.
- Backend avant Frontend**
Les APIs sont fonctionnelles, évitant le développement sur mock data.
- Parallélisation Sprints**
Chevauchement contrôlé des phases 2 et 3 (Janvier-Mars).

STACK TECHNIQUE

- React.js
- Django REST
- PostgreSQL
- AWS/Azure
- Agile



Répartition Responsabilités

 **Conception & Qualité**
Shanone (Lead), Manoel (Architecture), Nyetam (QA)

 **Backend & Data**
Rayan (Lead), Manoel (BDD), Arsène (IA)

 **Frontend & IA**
Ismaël (Lead), Dylane, Austin, Samuel, Ulriane

Total: 9 membres pluridisciplinaires mobilisés

09

Maîtrise des Risques & Marges de Sécurité



Marge de Sécurité

22

JOURS OUVRÉS

Réservés en avril exclusivement pour la correction de bugs et les ajustements finaux.



Qualité Garantie

Phase Bêta complète et tests unitaires systématiques avant tout déploiement en production.

Zéro compromis sur la stabilité



Confiance Livraison

Timeline réaliste grâce au chevauchement intelligent des tâches (Parallel Processing).

Objectif : Livraison Avril 2025

JANNGO

L'avenir de la gestion académique est ici.